



Lauku Ceļotājs

www.celotajs.lv

KULINĀRĀ TŪRISMA PRODUKTS “RUDZU CEĻŠ”

PROJEKTA PĀRSKATS
PROJ. NR. 19-00-A01630-000002

PROJEKTA PARTNERU TIKŠANĀS
10.10.2019., RĪGA

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Projekta mērķis un sasniedzamie rezultāti

- **Mērķis:** Projekta mērķis ir izveidot sadarbību starp lauku tūrisma uzņēmējiem, kuras rezultātā tiks radīts un popularizēts nacionāla mēroga kulinārā tūrisma produkts „Rudzu ceļš”, kas tematiski balstīts rudzu maizes un rudzu produktu tradīciju saglabāšanā Latvijā.

Lai izveidotu "Rudzu ceļa" tūrisma produktu, projekta partneri būs sadarbības kodols, iesaistot "Rudzu ceļā" aptuveni 100 dalībniekus visā Latvijā, piemēram, rudzu audzētājus, mājražotājus, ceptuves, maiznīcas, maizniekmeistarus un zeļļus, un citus, kuri strādā ar rudzu produktiem un vienlaicīgi ir atvērti apmeklētājiem. Projekta tikšanās - atvērtie semināri, apmācības meistarklase, mācību brauciens, mācoties no labas prakses piemēriem, regulāra saziņa palīdzēs "Rudzu ceļa" dalībniekiem kvalitatīva piedāvājuma veidošanā tūristiem. Šie pasākumi nodrošinās "Rudzu ceļa" kā vienota produkta izveidi, kurā katrs dalībnieks apzinās sevi kā sastāvdaļu kopējā, plašākā tūrisma produktā.



Projekta mērķis un sasniedzamie rezultāti

○ Rezultāti:

- Partneru tikšanās - atvērtie semināri produkta veidošanai un projekta iekšējai uzraudzībai;
- Apmācību meistarklase;
- Apmācību brauciens uz Igauniju;
- „Rudzu ceļa” dalībnieku informācijas - ārvalstu profesionālo interešu tūroperatoriem u.c.;
- Tūrisma karte „Rudzu ceļš”;
- „Rudzu ceļš” – digitāli;
- Brošūra „Rudzu grauds”;
- Mārketinga un prezentācijas materiāli;
- „Maizes dienās” 2020. un 2021. gadā;
- Projekta noslēguma seminārs Rīgā;
- Dalība izstādē „Zaļā nedēļa” Berlīnē 2020, 2021.;
- Piedalīšanās Maizes ielā Rīgas svētkos 2020, 2021.



Projekta ilgums: **02.09.2019 - 01.09.2021.**

Projekta partneri:

Vadošais partneris P1: Latvijas Lauku tūrisma asociācija
“Lauku ceļotājs”

P2 SIA “JS Caunītes”


P3 Vineta Cipe (Āraišu vējdzirnavas)

P4 ZS “Buliņi” (Kukaburra)

P5 IK “Dzīles”

P6 ZS “Klajumi”

P7 ZS “Bērziņi”




Projekta periodi

1. 09.2019. - 01.2020.
2. 02.2020. – 06.2020.
3. 07.2020. – 11.2020.
4. 12.2020. – 04.2021.
5. 05.2021. – 08.2021.

Projekts sadalīts 5 periodos, katrs 4 mēneši.

» 1. periods 09.2019. - 01.2020.

*» Pirmā atskaite un maksājuma pieprasījums jāiesniedz:
03.02.2020.*



BL6 - 7 semināri/partneru tikšanās reģionos

Aktivitāte: 6 semināri reģionos +1 Rīgā, uzaicinot nepieciešamos specialistus un citus interesentus - dalībniekus, lai veidotu piedāvājumu, kas balstīts ne tikai uz projekta partneru piedāvājumu, bet kopīgu piedāvājumu Latvijā.

Izpilde: 1.-4. periods 09.2019.-04.2021.

Atbildīgie partneri: Visi PP

- Ēdināšana (P1-kafijas pauzes 7 EUR/pers ., partneris rīkotājs -pusdienas 15 EUR/pers);
- Lektori (P1-1000 EUR);
- Ceļa izdevumi (P1-260 EUR, P4-300 EUR);
- Nakšņošana (P1-258 EUR, P4-602 EUR).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz;

1. 03.02.2020., 02.07.2020., 02.12.2020., 03.05.2021.

BL 5 Info apkopojums

Aktivitāte:

Informācija par rudzu maizes cepējiem un citiem uzņēmējiem, kas gatavo pārtikas izstrādājumus no rudziem vai rudzu maizes, tiks apkopota pēc vienota struktūras parauga ar mērķi veidot konsekventu „Rudzu ceļa” tūrisma produkta aprakstu mārketinga materiāliem. Aprakstā tiks iekļauta informācija par uzņēmumu (mājražotāju, ceptuvi, maiznīcu, maizniekmeistaru, utt.), tā produkciju, piedāvājumu tūristiem, foto, kontaktinformācija, utt.

Izpilde: 2, 3 periods - 02.2020.-11.2020.

Atbildīgie partneri: P1 (LC)

- Eksperts (P1-2500 EUR);
- Apsekojumi (dienas naudas, ceļa izdevumi, nakšņošana) (LC-1330 EUR).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz:

1. 02.07.2020.
2. 02.12.2020.

BL 5 IT pakalpojumi Rudzu ceļa popularizēšanai

Aktivitāte: Datu bāze kā termins te ticis lietots neprecīzi – tā ir Rudzu ceļa sadaļa mājas lapā www.celotajs.lv, kurā ir ievietota publiski pieejama informācija par katru ceļa dalībnieku un tūrisma produkta aprakstu, noformēta vizuālā identitāte, kas izstrādāta projektā, dalībnieki atlikti un attēloti kartē, un tos iespējams atrast meklēšanā gan pēc nosaukuma, gan produkta iedalījuma “Rudzu ceļš” u.c. Visi projekta partneri savās mājas lapās ir paredzējuši izvietot sadaļu par Rudzu ceļu un uzlabot savas produkcijas pieejamību tūristiem, kā arī izvietot saiti ar “Lauku ceļotāja” projektā izveidojamo “Rudzu ceļu”.

Izpilde: 3.-4. periods 07.2020.-04.2021.

Atbildīgie partneri: P1 (LC), P2 (Caunītes), P4 (Buliņi), P5 (Dzīles), P6 (Klajumi)

- Programmēšana (P1-3600 EUR, P2-500 EUR, P4-1000 EUR, P5-900 EUR, P6-500 EUR);
- Tulkošana (P1-1000 EUR, P2-500 EUR, P6-500 EUR).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz;

1. 02.07.2020.
2. 02.12.2020.

BL 5 Profesionālās pieredzes apmaiņas programmas izstrāde

Aktivitāte: Programmas izstrāde ar Latvijas uzņēmējiem profesionālai pieredzes apmaiņai, ārvalstu profesionālo interesentu - tūristu piedāvājumam. Projekta partneri izveido divas pieredzes apmaiņas programmas profesionālo interešu grupām par rudzu produktu tēmu – rudzu audzēšana, maizes cepšana, rudzu produkti, tikšanās ar nozares organizācijām. Iesaistīti arī citi rudzu graudu ražotāju un pārstrādātāji, veidojot piedāvājumu visā Latvijā

Izpilde: 3. periods 07.2020.-11.2020.

Atbildīgie partneri: P1 (LC)

- Eksperts (P1-400 EUR);
- Tulkošana (EN, DE, RU) (LC-600 EUR).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz 02.12.2020.

BL 5 Brošūras izstrāde, dizains, druka

Aktivitāte: Brošūra "Rudzu grauds" būs atraktīvs, viegli lasāms un ar kvalitatīviem foto papildināts rudzu maizes un rudzu produktu apraksts – tēla brošūra. Tēmas: rudzu vēsture un tradīcijas Latvijā, rudzu produktu daudzveidība, rudzu produktu izejvielas (piem., rudzu šķirnes, miltu veidi), maizes cepšanas metodes, rudzu maizes veidi un šķirnes, aizsargātas receptes, no rudzu maizes gatavoti ēdieni. Brošūra popularizēs rudzu produktus, rosinot apmeklēt tūrisma uzņēmumus ar attiecīgu piedāvājumu. Brošūra tulkota arī angļu un vācu valodās adresēta kulinārā tūrisma interesentiem – tā skaidros rudzu izstrādājumus kā vienu no senākajiem un raksturīgākajiem Latvijas pārtikas produktiem, iedrošinās tos nobaudīt.

Izpilde: 3. periods - 07.2020.-11.2020.

atbildīgie partneri: P1 (LC)

- Teksta izstrāde (LC-2000 EUR);
- Tulkošana (4 valodas)(LC-1000 EUR);
- Dizains (LC-1000 EUR);
- Druka (LC-3800 EUR).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz 01.12.2020.

BL 5 Kartes «Rudzu ceļš» izstrāde, dizains, druka


- **Aktivitāte:** Tūrisma karte „Rudzu ceļš” - iespiedmateriāls. Iekļautas ~100 vietas - apmeklējumi maizes ceptuvēs, meistarklasēs, maizes muzejos, pie rudzu audzētājiem, malējiem, ēdinātājiem un cita veida uzņēmējiem, kuru darbība saistīta ar rudzu produktiem, kur tūristi var iepazīt rudzu stāstu, izmēģināt tādas aktivitātes kā maizes cepšana, miltu malšana, utt.

Izpilde: 4. periods - 12.2020.-04.2021.

Atbildīgie partneri: P1 (LC)

- Teksta izstrāde (LC-2000 EUR);
- Tulkošana (4 valodas)(LC-750 EUR);
- Dizains (LC-2000 EUR);
- Druka (10 000 gab.)(LC-4500 EUR).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz 03.05.2021.



BL 7 Tulkošanas izmaksas

Aktivitāte: Karte, brošūra, IT, mārketinga materiāli


Izpilde: 2. - 4. periods 02.2020.-04.2021.

Atbildīgie partneri: P1 (LC), P2 (Caunītes), P6 (Klajumi)

- Mārketinga materiālu tulkošanas kopējās izmaksas **4350 EUR:**
 - Programmas prof. pieredzes apmaiņai (P1-600 EUR);
 - Karte 4 val. (P1-750 EUR);
 - Brošūra 4 val. (P1-1000 EUR);
 - IT (P1-1000 EUR, P2-500 EUR, P6-500 EUR).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz;

1. 02.12.2020., 03.05.2021.



BL 6 Dalība apmācību braucienā uz Igauniju, 2 dienas


Aktivitāte: pieredzes apmaiņas braucienus „Rudzu ceļa” dalībniekiem ar mērķi apzināt un pārņemt labo praksi Igaunijā, nodrošināt vienotu tūrisma pakalpojuma profesionālo līmeni „Rudzu ceļa” apmeklējumu objektos.

Izpilde: 2. periods 02.2020.-06.2020.

Atbildīgie partneri: Visi PP

- Programma (autobuss, nakšņošana, ēdināšana, ekskursijas/ieejas, gids) (150 EUR/pers x 2 pers.);

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz 02.07.2020.



BL 8 Apmācību meistarklase

Aktivitāte: par rudzu produktu izmantošanu tūrisma piedāvājumā. Uzņēmēji tiek apmācīti veidot jaunas ēdiena receptes no rudzu miltiem vai rupjmaizes (piem. maizes zupu, maizes kārtotumu, salātus ar rudzu graudiem, rupja maluma pīrākus utt.), uzlabotu ēdināšanas pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību tūrisma vietās, apgūt jaunas receptes no nacionālas izcelsmes produkta.

Izpilde: **1. periods 09.2019.-01.2020.**

Atbildīgie partneri: Visi PP

- Telpas, ēdināšana, produkti, lekcijas u.c. **(P1-1500 EUR)**
- Ceļa izdevumi **(P3-20 EUR, P4-50 EUR, P6-300 EUR);**
- Nakšņošana **(P3-129 EUR, P4-86 EUR, P6-516 EUR);**

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz 02.02.2020.

Maizes dienas rīkošana Āraišos 2x (2020., 2021.)

- **Aktivitāte:** Projekta rezultātu izplatīšanai, informējot plašāku sabiedrību, tiks izmantotas Āraišu Maizes dienas kā populārs un atpazīstams pasākums, kas piesaista stabilu apmeklētāju loku. Projekta ietvaros Pasākumā notiks „Rudzu ceļa prezentācija”, meistarklases un izglītojošs seminārs - lekcijas par rudzu produktiem. Maizes dienas Āraišu vējdzirnavās tiek rīkotas jau vairāk kā desmit gadus ar mērķi daudzināt rudzu maizi un tās cepējus. Pasākums ietver gan kultūrvēsturiskos rudzu maizes aspektus, gan ik gadu tiek meklētas jaunas formas, lai atspoguļotu maizes attīstību un izmantošanas daudzveidību mūsdienās. Svētki notiek jūlija beigās ap Jēkabiem, kas tradicionāli bijusi Saimnieku diena, kad jāceļ galdā jauno rudzu maize. Šajā dienā uz Āraišiem aicināti rudzu maizes cepēji – gan profesionāļi, gan mājražotāji. Projekta partneri piedalās „Rudzu ceļa” prezentācijas sagatavošanā pasākumā. Partneris „Āraišu dzirnavas” atbild par sagatavošanas pasākumiem norises vietā.

Izpilde: 3. un 5. periods 07.2020.-08.2021.

Atbildīgie partneri: P1 (LC), P3 (Āraiši), P4 (Buliņi)

- Vietas īre, dizains, aprīkojums (P1-2000 EUR);
- Produkti, materiāli (P3-9900 EUR);
- Ceļa izdevumi (P1-40 EUR, P4-70 EUR).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz;

1. 02.12.2020., 02.09.2021.

BL 6 Dalība Maizes ielā Rīgas svētkos 2x (2020., 2021.)

Aktivitāte: Rīgas svētku laikā.

LAD: Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar pasākuma mērķi, uz minētajiem informācijas materiāliem jābūt informācijai par visiem sadarbības partneriem, nevis atsevišķi par katru no tiem. Arī piedaloties izstādēs ir attiecināmas izmaksas sadarbības projekta tūrisma produkta reklamēšanai vienā stendā, nevis katra sadarbības partnera atsevišķs stends. Iepriekš minētais attiecas arī uz dalību maizes svētkos un Rīgas svētkos.

Izpilde: 3. un 5. periods 07.2020.-08.2021.

Atbildīgie partneri: P1 (LC), P4 (Buliņi), P6 (Klajumi)

- Tepu īre, aprīkojums (P1-4000 EUR);
- Dizains (P1-4000 EUR);
- Produkti degustācijai (P4-200, P6-400 EUR);
- Ceļa izdevumi (P4-100, P6-60 EUR).

Noddevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz;

1. 02.12.2020., 02.09.2021.

BL 6 Izstāde Green week, Berlīne


Aktivitāte: Green Week stendā 2x (**2020. 17.01.-26.01. un 2021.**)

Izpilde: 1. un 4. periods 09.2019.-01.2020 un 12.2020.-04.2021.

Atbildīgie partneri: P1 (LC), P6 (Klajumi tikai 2020.g)

- Transports 300 EUR/pers (**P1-600 EUR x 2, P6-300 EUR**);
- Vietējais transports 50 EUR/pers (**P1-100 EUR x 2, P6-50 EUR**);
- Eksperts 2020. gadā (**P1-3500 EUR**);
- Nakšņošana 100 EUR/pers (**P1-800 x 2, P6-400 EUR**);
- Apdrošināšana **7 EUR/pers**;
- Dienas nauda (**P1-460 EUR x 2, P6-230 EUR**).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz 02.02.2020.



BL 6 - Noslēguma semināra rīkošanas izmaksas

Aktivitāte: Projekta noslēguma seminārs notiks tiks Rīgā, aicinot piedalīties plašu sabiedrību – „Rudzu ceļa” dalībniekus, tūrisma nozares organizācijas, lauku attīstības institūcijas, pārtikas ražotājus, utt. Seminārā tiks prezentēti projekta rezultāti, pieredze un secinājumi. Projekta partneri iesaistīti semināra sagatavošanā un norisē.

Izpilde: 5. periods 07.2021.

Atbildīgie partneri: P1 (LC)

- Ēdināšana (kafijas pauzes 7 EUR/pers, pusdienas 15EUR/pers) (P1-1690 EUR);
- Nakšņošana 43 EUR/pers (P4-86 EUR, P6-43 EUR);
- Ceļa izmaksas (P3-25 EUR, P4-30 EUR, P6-50 EUR).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz 02.09.2021.

BL 8 Projekta mārketinga materiālu vizuālās identitātes izstrāde un izgatavošana

Aktivitāte: Mārketinga materiāli izdarei publiskos pasākumos – plakāts, uzlīme, u.c. „7 iemesli ēst maizi” u.c. marketinga materiāli projekta partneriem.

Partneri kopīgi izstrādā „Rudzu ceļa” vizuālo identitāti, mārketinga un prezentācijas materiālus izplatīšanai pasākumos – tirdziņos, izstādēs, semināros, prezentācijās, utt. Vienots dizaina un „Rudzu ceļa” vizuālās identitātes paraugs būs pieejams visiem „Rudzu ceļa” maršrutā iesaistītajiem dalībniekiem izmantošanai savos mārketinga materiālos un kanālos.

Izpilde: 2. periods 02.2020.-06.2020.

Atbildīgie partneri: P1 (LC)

- Dizaina un teksta izstrāde, plakātu, uzlīmju druka (P1-4263 EUR)

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz 02.07.2020.

BL 8- Mārketinga materiāli “Rudzu ceļa” popularizēšanai


Aktivitāte:

Izpilde: 3. periods 07.2020.-11.2020.

Atbildīgie partneri: Visi PP

- Teksta izstrāde (P5-50 EUR);
- Foto (P2-1000 EUR, P4-100 EUR, P5-550 EUR);
- Dizains (P4-260 EUR, P5-370 EUR, P6-600 EUR);
- Druka (P2-1087 EUR, P3-1800 EUR, P4-1020 EUR, P5-1350 EUR, P6-1875 EUR, P7-2215 EUR).

Nodevums, maksājuma pieprasījums jāiesniedz 02.12.2020.



Projekta īstenošana

Projekta īstenošana ir jāveic atbilstoši:

- **2014. gada 30. septembra MK noteikumiem Nr. 598;**
- **2017. gada 28. novembra MK noteikumiem Nr. 703.**

Darba braucienu izmaksas, kas saistītas ar Projekta darbību īstenošanu, tiks attiecinātas, **atbilstoši Noteikumiem Nr.969** un atbilstoši iesniegtajai pasākuma darba kārtībai vai programmai.



Projekta īstenošana

Publicitātes vadlīnijas

- Sākot no pirmās Projekta īstenošanas dienas un visā Projekta īstenošanas periodā Pasākumam saistošo **publicitātes pasākumu ievērošanu saskaņā ar “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas atbalsta saņēmējiem”** noteiktajām prasībām.

[http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-\(2014-2020-gadam\)/](http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/)

http://www.lad.gov.lv/files/el fla_ejzf_vadlinijas_2014-2020_141216.pdf



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests

celotajs.lv



Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”
KULINĀRĀ TŪRISMA PRODUKTS
„RUDZU CEĻŠ”
19-00-A01630-000002

Projekta sadarbības partneri: SIA „JS Caunītes”; Vineta Cipe; IK „Dzīles”; ZS „Bērziņi”; ZS „Buliņi”; ZS „Klajumi”

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020




EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

celotajs.lv

Projekta īstenošana

- Atbalsta saņēmējs **maksājuma pieprasījumu** Projekta īstenošanas laikā **iesniedz ne vairāk kā piecas reizes** (03.02.2020., 02.07.2020., 02.12.2020., 03.05.2021., 02.09.2021.).
- Atbalsta saņēmējam **pēc Projekta vai tā daļas īstenošanas piecu darbdienu laikā ir jāiesniedz Dienestā maksājuma pieprasījums** saskaņā ar Noteikumu Nr. 598 2.pielikumu **un Projekta īstenošanu apliecinošie dokumenti**



Projekta īstenošana

- **Pēc pārskatu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā** pēc to saņemšanas Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
 - **lēmumu par pārskata atbilstību** noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un par kārtējā **maksājuma piešķiršanu**;
 - **lēmumu par pārskata neatbilstību** noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un kārtējā **maksājuma nepiešķiršanu** vai saņemtā atbalsta atmaksu, ja tas paredzēts konkrētā pasākuma nosacījumos.
- Maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienests **izskata 30 darbdienu laikā** no tā iesniegšanas. **Ja maksājuma pieprasījumā veikti precizējumi** vai Lauku atbalsta dienests pieprasījis papildu informāciju, **izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par 15 darbdienām** pēc papildu informācijas iesniegšanas.



Projekta īstenošana

Projekta īstenošanu apliecinājošie dokumenti:


- 11.1 pārskats par Projektā īstenotajām darbībām saskaņā ar Noteikumu Nr.703 4.pielikumu;
- 11.2. cenu salīdzināšanas dokumentācija, ja izmaksas par piegādēm un pakalpojumiem ir no 700,00 līdz 5 000,00 *euro*;
- 11.3. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtie līgumi un pieņemšanas – nodošanas akti;
- 11.4. attaisnojuma dokumenti (rēķini, pavadzīmes, konta izraksts);
- 11.5. ja maksājuma pieprasījumā tiek pieprasīts finansējums par publicitāti un informācijas izplatīšanu, tūrisma kartes/brošūras/bukleta un mārketinga prezentācijas materiālu eksemplāru vai kopijas, izdrukas un pieņemšanas – nodošanas aktus ar pakalpojuma sniedzējiem par to tirāžu;
- 11.6. publikāciju kopijas;
- 11.7. organizēto pasākumu darba kārtība vai programma;
- 11.8. izstādes stendu/telšu fotofiksācijas, kas apliecina Atbalsta saņēmēja dalību izstādēs/pasākumos;



Projekta īstenošana

11.9. attiecībā uz komandējuma izmaksām:

- 11.9.1. rīkojumi vai lēmumi par pārstāvja (-u) deleģēšanu dalībai pasākumā, norādot vārdu un uzvārdu, laika periodu, dienas naudas apmēru un izmaksas kārtību;
- 11.9.2. avansa norēķins vai iesniegums par izdevumu segšanu no Projekta finansējuma (ja iegādi apliecina čeks);



Projekta īstenošana

Atbalsta saņēmējs nodrošina:


- **atsevišķu grāmatvedības uzskaiti, izvēloties vienu no divām metodēm, ieviešot atsevišķu grāmatvedības sistēmu vai atsevišķu kontu/subkontu esošajā grāmatvedības sistēmā, ievērojot grāmatvedību reglamentējošos normatīvos dokumentus (vairāku projektu īstenošanas gadījumā Atbalsta saņēmējs apņemas nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram projektam);**
- **Piecas darbdienu pirms Atbalsta saņēmēja organizēta pasākuma Latvijā informācijas sniegšanu Dienestam par tā norises vietu un laiku;**
- **Projektu saistītās dokumentācijas uzglabāšanu līdz 2028.gada 31.decembrim.**



Projekta īstenošana

Sadarbības līguma punkti:

- 4.1.16. Visos ar Projekta ieviešanu saistītajos dokumentos, t.sk. izdevumu apliecinajos dokumentos, norāda projekta numuru
19-00-A01630-000002
- 6.1. Lai saņemtu finansējumu par Projekta daļas īstenošanu, Partneri sagatavo iesniegšanai Dienestā Līgumā 6.2.apakšpunktā noteiktos pavaddokumentus un nosūta Vadošajam partnerim apkopošanai un iesniegšanai Dienestā;



Projekta īstenošana

Sadarbības līguma punkti:

6.2. Līguma izpildes laikā Vadošais partneris iesniedz Dienestā ne vairāk kā piecus starpposma maksājuma pieprasījumus un šādus pavaddokumentus:

6.2.1. pārskatu par Projekta posmā veiktajām darbībām (4.pielikums);

6.2.2. izdevumus un darījumus pamatojošos dokumentus.

6.3. Ja Dienests maksājuma pieprasījumā un/vai Līguma 6.2. apakšpunktā minētajos **pavaddokumentos konstatē nepilnības**, Vadošais partneris nosūta informāciju Partneriem, nepilnību novēršanai, lai varētu **iesniegt precizējumus** Dienesta noteiktajā termiņā;


6.4. Pēc Dienesta izvērtējuma, Partneriem **finansējums tiek ieskaitīts Vadošā partnera bankas kontā, kurš nodrošina tālāku finansējuma novirzīšanu Partneriem** atbilstoši to veiktajām darbībām;

6.5. Projekta īstenošanai nepieciešamos maksājumus Partneri veic no saviem līdzekļiem.



1.-2. projekta perioda aktivitātes

- Nākamā PP tikšanās **datums?** 01.2020. **Kurš var uzņemt?**;
- Meistarklase;
- Dalība izstādē Green Week, Berlīnē (P1, P6);
- Projekta vizuālās identitātes izstrāde (P1);
- IT sadaļa – info apkopojums (P1);
- Datu bāzes izveidošana un attīstība (P1);
- Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju (visi PP).





celotajs.lv



Latvia Country Tourism Association "Lauku ceļotājs"

Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, +371 67617600

E-pasts: lauku@celotajs.lv Facebook: [Lauku Celotajs](https://www.facebook.com/LaukuCelotajs) twitter.com/Laukucelotajs